

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na PD "Kanalizace Bohušov 1.etapa - PD"
č. 2995 ze dne 2.6.2022

Obec Bohušov

Sídlo	Bohušov 15, 793 99 Bohušov
IČ	00295876
DIČ	CZ00295876
Zástupce ve věcech smluvních	Jarmila Schnaubeltová, starostka obce
Tel.	776 260 527
E-mail	starosta@bohusov.eu

(dále jen „objednatel“)

a

AGPOL s.r.o.

Sídlo	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČ	28597044
DIČ	CZ28597044
Zástupce ve věcech smluvních	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
Tel.	585 208458
E-mail	agpol@agpol.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Vzhledem k chybějícím stanoviskům podléhajícím podepsání smluv s dotčenými orgány státní správy, a které jsou nedílnou součástí pro podání projektové dokumentace na vodoprávní úřad, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Článek V. Doba plnění

1. Zhotovitel zajistí a vypracuje, při splnění podmínek uvedených v této smlouvě., projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy

Pro fázi I. - do 8 měsíců od podpisu smlouvy

Pro fázi II. - do 12 měsíců od podpisu smlouvy

Pro fázi III. – do 14 měsíců od podpisu smlouvy

se mění na

1. Zhotovitel zajistí a vypracuje, při splnění podmínek uvedených v této smlouvě., projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy

Pro fázi I. - do 8 měsíců od podpisu smlouvy – SPLNĚNO dle SoD

Pro fázi II. - do 12 měsíců od podpisu smlouvy – SPLNĚNO dle SoD

Pro fázi III. – do 30. 9. 2023 (Pokud i v tomto termínu nebudou doručena všechna vyjádření, zhotovitel předloží projektovou dokumentaci příslušnému vodoprávnímu úřadu a zbylá vyjádření či souhlasy s provedením stavby dodá po vyřízení).

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2995 ze dne 2.6.2022. V případě podpisu dodatku č.2 v listinné podobě, bude tento dodatek č.2 vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Bohušově dne: Bohušově dne 27. 9. 2023

.....

.....
Jarmila Schnaubeltová
starostka obce



V Olomouci dne:

3
AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 26597044, DIČ: CZ28597044

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na PD "Kanalizace Bohušov 1.etapa - PD"
č. 2995 ze dne 2.6.2022

Obec Bohušov

Sídlo	Bohušov 15, 793 99 Bohušov
IČ	00295876
DIČ	CZ00295876
Zástupce ve věcech smluvních	Jarmila Schnaubeltová, starostka obce
Tel.	776 260 527
E-mail	starosta@bohusov.eu

(dále jen „objednatel“)

a

AGPOL s.r.o.

Sídlo	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČ	28597044
DIČ	CZ28597044
Zástupce ve věcech smluvních	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
Tel.	585 208458
E-mail	agpol@agpol.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Vzhledem k chybějícím stanoviskům podléhajícím podepsání smluv s dotčenými orgány státní správy, a které jsou nedílnou součástí pro podání projektové dokumentace na vodoprávní úřad, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Článek V. Doba plnění

1. Zhotovitel zajistí a vypracuje, při splnění podmínek uvedených v této smlouvě, projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy

Pro fázi I. - do 8 měsíců od podpisu smlouvy

Pro fázi II. - do 12 měsíců od podpisu smlouvy

Pro fázi III. – do 14 měsíců od podpisu smlouvy

se mění na

1. Zhotovitel zajistí a vypracuje, při splnění podmínek uvedených v této smlouvě, projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy

Pro fázi I. - do 8 měsíců od podpisu smlouvy – SPLNĚNO dle SoD

Pro fázi II. - do 12 měsíců od podpisu smlouvy – SPLNĚNO dle SoD

Pro fázi III. – do 30. 9. 2023 (Pokud i v tomto termínu nebudou doručena všechna vyjádření, zhotovitel předloží projektovou dokumentaci příslušnému vodoprávnímu úřadu a zbylá vyjádření či souhlasy s provedením stavby dodá po vyřízení).

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2995 ze dne 2.6.2022. V případě podpisu dodatku č.2 v listinné podobě, bude tento dodatek č.2 vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Bohušově dne: Bohušově dne 27. 9. 2023

.....



.....
Jarmila Schnaubeltová
starostka obce




V Olomouci dne:

3
 AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 436, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD		Pořadové číslo faktury: 23200135	
		Číslo objednávky - smlouvy: 2995	
1. ZHOTOVITEL : AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc		2. OBJEDNATEL : Obec Bohušov Bohušov 15 793 99 Bohušov	
DIČ : CZ28597044 IČ : 28597044		DIČ : CZ00295876 IČ : 00295876	
Bankovní spojení: KB Olomouc č.ú. 43-5130280277/0100 konst.symbol: 308		Platební podmínky: Datum zdan.plnění : 20.9.2023 Datum vystavení : 4.10.2023 Den splatnosti : 3.11.2023 Forma úhrady : příkaz k úhradě	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147			
Předmět plnění :		cena Kč	sazba % DPH
		DPH Kč	cena celkem Kč
Dílčí faktura č.3 Fakturuje Vám za práce provedené dle SoD č.2995 ze dne 2.6.2022, Dodatku č.1 ze dne 12.12.2022 a Dodatku č.2 ze dne 27.9.2023 v rámci akce : Kanalizace Bohušov 1.etapa - PD III.Fáze : zajištění a předání dokladové části "DSP" a podání žádosti o vydání společného povolení stavby částku 45 000,- 21 9 450,- Celková částka k úhradě <u>54 450,- Kč</u>  AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika tel.: 585 208 458, iČ: 28597044, DIČ: CZ28597044 Fakturoval: Příkrylová tel. 585208458 Podpis:  Razítko:			

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD		Pořadové číslo faktury: 23200135 Číslo objednávky - smlouvy: 2995	
1. ZHOTOVITEL : AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc		2. OBJEDNATEL : Obec Bohušov Bohušov 15 793 99 Bohušov	
DIČ : CZ28597044 IČ : 28597044		DIČ : CZ00295876 IČ : 00295876	
Bankovní spojení: KB Olomouc č.ú. 43-5130280277/0100 konst.symbol: 308		Platební podmínky: Datum zdan.plnění : 20.9.2023 Datum vystavení : 4.10.2023 Den splatnosti : 3.11.2023 Forma úhrady : příkaz k úhradě	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147			
Předmět plnění :		cena Kč	sazba % DPH
		DPH Kč	cena celkem Kč
<u>Dílčí faktura č.3</u> Fakturuje Vám za práce provedené dle SoD č.2995 ze dne 2.6.2022, Dodatku č.1 ze dne 12.12.2022 a Dodatku č.2 ze dne 27.9.2023 v rámci akce : Kanalizace Bohušov 1.etapa - PD III.Fáze : zajištění a předání dokladové části "DSP" a podání žádosti o vydání společného povolení stavby částku 45 000,- 21 9 450,- Celková částka k úhradě <u>54 450,- Kč</u>			
Fakturoval: Přikrylová tel. 585208458		Podpis:  Razítko:	

3  AGPOL s.r.o.
 Jungmannova 153/12
 779 00 Olomouc
 Česká republika
 tel: 565 208 458, fax: 565 208 459, e-mail: info@agpol.cz

